Nr sprawy: 11A/OPRI/SZPOZ/2008



              Załącznik nr 2 do umowy  
Ramowy Harmonogram Usług Wdrożeniowych

	ETAP REALIZACYJNY
	Do ...

	1
	Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej zawierającej m.in. szczegółowy harmonogram prac oraz listę instancji i konfiguracji systemu
	4 tyg. od daty podpisania umowy

	2
	Aktualizacja istniejącego oprogramowania InfoMedica
	4 tyg. od daty podpisania umowy

	3
	Instalacja i konfiguracja pozostałej części oprogramowania
	2 tyg. od daty zakończenia Etapu 2

	4
	Przeniesienie danych z systemów administracyjnych
	1 tyg. od daty zakończenia Etapu 3

	5
	Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników część administracyjna
	12 tyg. od daty zakończenia Etapu 4

	6
	Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników cześć medyczna
	12 tyg. od daty zakończenia Etapu 3

	7
	Przeprowadzenie konsultacji dla użytkowników część administracyjna
	3 - 4 tyg. od daty zakończenia Etapu 5

	8
	Przeprowadzenie konsultacji dla użytkowników część medyczna
	3 - 4 tyg. od daty zakończenia Etapu 6

	9
	Szkolenia dla administratora systemu aplikacja
	1-8 tyg. od daty zakończenia Etapu 5

	10
	Certyfikowane szkolenia dla administratora systemu baza danych
	1-8 tyg. od daty zakończenia Etapu 5

	11
	Odbiór systemu
	1-2 tyg. od daty zakończenia Etapu 7 i 8


Zamawiający: 






Wykonawca:
