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Znak sprawy: 22/REM1/DCZP/2025/P Załącznik Nr 4 do SWZ 
 
 

UMOWA NR ……/D/DCZP/2025 
 
zawarta w dniu __.__.2025 r. we Wrocławiu, pomiędzy: 
  
„Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 
18, 50-226 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla 
Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 000034848, NIP: 8951965126,   
zwaną dalej w treści Umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez:  

…………………………………………….. 
…………………………………………… 

 
zwana dalej „Zamawiającym” 
 
a   
   
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 
zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”,  
 
łącznie zwanych Stronami. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, o którym 
mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 
1320), zwanej w dalszej treści Umowy „ustawa Pzp” Strony zawarły umowę o następującej treści: 

§ 1.  

Przedmiot Umowy 

1.1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia określony został w 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie oddziału I stacjonarnego oraz prac związanych z 
prawidłowym przeprowadzeniem realizacji. 

Zakres prac obejmuje w szczególności:  
1) rozbiórkę i demontaż ścian działowych, sufitów podwieszanych, drzwi z ościeżnicami i demontaż 

instalacji sanitarnych, elektrycznych i technicznych w wybranych pomieszczeniach (ze względu na zły 
stan techniczny lub zmianę funkcji pomieszczenia), 

2) przebicia przez ściany konstrukcyjne – wynikające z nowego układu komunikacji, usprawniającego 
drogi ewakuacyjne i funkcjonowanie wewnątrz oddziału, 

3) przebudowę pomieszczeń sanitarnych w tym z wydzieleniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych i 
łazienki dla pracowników,   

4) przebudowę sal chorych w tym stworzenie pokoi o podwyższonym standardzie (z niewielkimi 
aneksami higienicznymi), 

5) wydzielenie pomieszczenia odpoczynku indywidualnego (klubu) przy przeniesionej świetlicy, 
6) wymianę stolarki drzwiowej zgodnie z obowiązującymi warunkami przeciwpożarowymi, 
7) wymianę i przebudowę wyeksploatowanej instalacji elektrycznej, 
8) przebudowę i montaż nowej instalacji sanitarnej i wentylacyjnej. 

 

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie w oparciu o Umowę i Integralne części Umowy, stanowiące 
następujące załączniki: 
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1) Projekty architektoniczne wraz z wytycznymi Zamawiającego; 
2) STWiOR 
3) Przedmiar robót; 
4) Zgodnie z dokumentacją,  
5) wydanymi Decyzjami i postanowieniami 
6) Oferta Wykonawcy. 

4. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów z Umową lub pomiędzy nimi, zawsze 
pierwszeństwo mają zapisy Umowy, a w przypadku rozbieżności pomiędzy załącznikami wymienionymi w 
ust. 3, pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

 

§ 2.  

Wykonanie przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z dokumentacją projektową, terenem 
realizacji przedmiotu Umowy mającym stanowić plac prac budowlanych, terenami sąsiadującymi, drogami 
dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci i instalacji uzbrojenia terenu oraz 
informacjami, danymi mogącymi mieć wpływ na ocenę okoliczności i ryzyk wykonania przedmiotu Umowy 
i w związku z powyższym nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do ich wpływu na realizację przedmiotu 
Umowy.  

2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac budowlanych ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
swoich pracowników oraz osób, przy pomocy których wykonuje Umowę. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w 
szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za 
powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 
zastosowanych do robót materiałów.  

7. Prace remontowe będą przeprowadzone na czynnym budynku, tj. w trakcie pracy oddziału z 
uwzględnieniem wszystkich możliwych zabezpieczeń, za które odpowiada Wykonawca.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach 
Umowy:  

a. prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,  
b. wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,  
c. przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy 

oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,  
d. wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi 
przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,  

e. stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiOR,  

f. umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę,  

g. zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach 
robót,  

h. terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 
odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,  

i. utrzymywania porządku na Terenie budowy,  
j. stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,  
k. dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
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l.  zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Zamawiający dopuszcza 
Podwykonawców, 

m.  sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 
budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć.  

9. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:  
a. Dziennik budowy, 
b. protokoły odbioru robót  
c. pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiOR.  

10. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do akceptacji kompletu dokumentacji powykonawczej ( 2 egz.) w formie pisemnej Remont 
oddziałów stacjonarnych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o."  i przekazanie jej 
Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zgodnie z art. 3 
pkt. 14 Prawa Budowlanego przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi;  

11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia; za działania i zaniechania podwykonawcy 
Wykonawca odpowiada jak za własne. 

12. Powierzenie wykonania jakiejkolwiek części prac budowlanych podwykonawcy wymaga formy umowy, 
której projekt podlega akceptacji przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z materiałów własnych o odpowiednich parametrach 
jakościowych. Wszystkie materiały i urządzenia użyte przy realizacji przedmiotu Umowy muszą 
odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i zastosowania w budownictwie, w tym 
materiały użyte do wykonania prac będą posiadały wymagane prawem aprobaty techniczne, deklaracje 
właściwości użytkowych bądź atesty. 

14. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z najwyższą starannością zawodową.  

15. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał ludzki, finansowy i 
sprzętowy niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy na warunkach wynikających z Umowy. 

16. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1)    wykonanie i oddanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi 

normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., z zaleceniami 
Inspektora nadzoru Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi niniejszej SWZ, a także jej 
pozostałymi załącznikami; 

2)    wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną. 
3)    ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej na sumę gwarancyjną nie niższą niż ………….zł, przy czym zakres ochrony 
ubezpieczeniowej powinien być uprzednio uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się 
przedłużać ważność polisy OC do czasu zakończenia realizacji Umowy. Obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
kopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę wraz z dowodem 
opłacenia składki. 

4)    koordynowanie robót podwykonawców;  
5)    przejęcie terenu prac budowlanych i przygotowanie go do realizacji przedmiotu Umowy, 
6)    prowadzenie prac budowlanych w sposób niestwarzający zagrożenia ani uciążliwości dla 

użytkowników nieruchomości, na terenie której jest prowadzona działalność hotelowa i 
gastronomiczna, z uwzględnieniem wszystkich możliwych zabezpieczeń, za zastosowanie których 
odpowiada Wykonawca; 

7)    zabezpieczenie terenu prac budowlanych przed dostępem osób nieupoważnionych; 
8)    utrzymanie placu prac budowlanych w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów 

oraz odpadów; 
9)    zapewnienie we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne), w 

tym każdorazowo po zakończonym dniu pracy uporządkowanie korytarzy i ciągów komunikacyjnych z 
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resztek materiałów budowlanych; sposób transportu zużytych materiałów budowlanych Wykonawca 
zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym; 

10) zapewnienie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; transport 
materiałów na teren Zamawiającego oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają 
Wykonawcę; 

11) doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a w szczególności dróg 
dojazdowych, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia; 

12) naprawa ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem prac wyrządzonych osobom trzecim lub 
uszkodzeniem mienia; 

13) zabezpieczenie terenu prac budowlanych mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego 
i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć 
zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały, wyposażenie oraz zabezpieczyć wyposażenie 
zamontowane na stałe (które nie jest przewidziane do demontażu w trakcie realizacji robót); 

14) zawiadamianie Zamawiającego w obowiązującym trybie i sposobie wykonania robót zanikających lub 
ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich odbiór; 

15) zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych  
i zamiennych przed ich realizacją; 

16) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym zakaz rozniecania ognia, spalania karp, 
gałęzi itp.; 

17) zapewnienie ochrony środowiska na placu prac budowlanych oraz w jego bezpośrednim otoczeniu; 
18) przedstawienie Zamawiającemu protokołu z wykonanych prób i badań, jakie były niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, przed 
przystąpieniem do końcowego odbioru prac;  

19) zapewnienie w ramach Wynagrodzenia w szczególności: urządzenia i likwidacji zaplecza budowy 
łącznie z zapewnieniem zasilania na czas budowy w energię elektryczną i wodę, uporządkowania 
placu prac budowlanych, wywozu gruntu wraz z opłatami za jego składowanie, kosztu 
zagospodarowania odpadów, kosztów związanych z realizacją prac na istniejącym uzbrojeniu 
podziemnym (np. odbiory) oraz wszelkich pozostałych kosztów związanych z prowadzonymi pracami; 

20) przestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w 
szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

21) Przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 
22) Prowadzenie stałego monitoringu oraz kontroli w zakresie efektywności wdrożonych działań 

minimalizujących oddziaływania na środowisko. 
23) Umożliwienia Zamawiającemu kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę postanowień 

umowy. 

17. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania Robót Budowlanych, jednakże nie później niż w 
terminie 7 dni roboczych od uzgodnienia z Zamawiającym terminu rozpoczęcia prac, jest zobowiązany do 
przedstawienia Harmonogramu Wykonania Przedmiotu Umowy określającego kolejność wykonywania 
prac. 

18. Niniejszy Harmonogram po zatwierdzeniu przez Zamawiającego staje się załącznikiem do Umowy i jej 
integralną częścią z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 7 dni od 
otrzymania harmonogramu jest zobowiązany przyjąć go do stosowania lub odmówić akceptacji. W razie 
braku akceptacji Wykonawca jest zobowiązany dokonać poprawek w ciągu 3 dni od otrzymania od 
Zamawiającego informacji o uwagach. Niniejszy Harmonogram winien zawierać podział prac (wraz z 
kosztami) na 3 etapy z zachowaniem proporcji pierwszy etap 40% zaawansowania, drugi etap kolejnych 
40% (po zakończeniu drugiego etapu zaawansowanie 80% całości), trzeci etap 20%, po jego zakończeniu 
całość prac ma być zakończona, zgodnie z SWZ i umową oraz ich załącznikami). 

19. Harmonogram winien być uaktualniany przez Wykonawcę na bieżąco jeżeli zajdzie taka potrzeba i 
dostarczany Zamawiającemu. Poprawiony harmonogram podlega akceptacji zgodnie z zapisami ust.  17 
niniejszego paragrafu. 

20. Terminy pośrednie zawarte w harmonogramie są wiążącymi dla Wykonawcy. Przesunięcie terminów 
pośrednich z harmonogramu, może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności z powodu 
których dotrzymanie terminów pośrednich nie było możliwe, po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej akceptacji 
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Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Zmiany nie  mogą zostać wprowadzone z uwagi na okoliczności 
leżące po stronie Wykonawcy i jego personelu lub Podwykonawców. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma 
postanowień harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z 
opóźnieniem zostaną poniesione przez Wykonawcę niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych 
zgodnych z § 9 
niniejszej umowy. 

21. Jeżeli w jakimkolwiek momencie realizacji Przedmiotu Umowy: 
1) faktyczny postęp prac jest w ocenie Zamawiającego zbyt wolny, aby ukończenie Przedmiotu 

Umowy nastąpiło w terminie ustalonym w Umowie, 
2) postęp prac pozostaje lub Zamawiający przewiduje, że pozostanie, opóźniony w stosunku do 

przyjętego Harmonogramu,  
Zamawiający może polecić Wykonawcy wykonanie uaktualnionego Harmonogramu Wykonania 
Przedmiotu Umowy wraz z opisem działań i metod, które Wykonawca proponuje przyjąć, w celu 
przyspieszenia postępu prac i ukończenia Przedmiotu Umowy w terminie ustalonym w Umowie. 
Zamawiający jest uprawniony do zaproponowania innych rozwiązań, które dają większą gwarancję 
dotrzymania terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W opisanych wyżej sytuacjach Zamawiający może 
w szczególności wskazać konieczność zatrudnienia nowego personelu, zastosowania nowych rozwiązań 
organizacyjnych związanych z zarządzaniem wykonaniem Umowy, konieczność zmiany Kierownika 
Robót. O ile Strony nie postanowią inaczej, jeżeli Zamawiający po otrzymaniu uaktualnionego 
Harmonogramu Wykonania Przedmiotu Umowy wraz z opisem działań i metod, zaakceptuje 
proponowane zmiany, w postaci przedstawionej przez Wykonawcę, to stają się one dla Wykonawcy 
wiążące. 

22.  Jeżeli Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy uaktualnionego Harmonogramu Wykonania 
Przedmiotu Umowy nie zaakceptuje proponowanych przez Wykonawcę zmian, a opóźnienie w realizacji 
Przedmiotu Umowy w stosunku do ustaleń Harmonogramu Wykonania Przedmiotu Umowy wynosi nie 
mniej niż 10 (dziesięć) dni, Zamawiający może zlecić część Robót Budowlanych objętych Przedmiotem 
Umowy innemu wybranemu przez siebie podmiotowi, w tym także Podwykonawcom, o ile dysponują 
niezbędnymi do tego możliwościami, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 
zawarcia umowy ze wskazanym przez Zamawiającego podmiotem nie później niż w terminie 7 (siedem) 
dni od dnia jego wskazania. W wypadku gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa 
wyżej nastąpiło na skutek Siły Wyższej lub innych czynników niezależnych od Wykonawcy, uprawnienie do 
zlecenia robót innym podmiotom nie przysługuje Zamawiającemu, jednak pod warunkiem, że w sytuacji, 
gdy skierowanie większej ilości środków dla zmniejszenia opóźnienia  jest możliwe, a Wykonawca 
dysponuje takimi środkami (w tym również środkami  innych podmiotów pozostającymi w jego dyspozycji 
na podstawie zawartych umów) i deklaruje stanowczo na piśmie, że je w tym celu wykorzysta. 

23. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za przedmioty majątkowe Wykonawcy, które 
znajdują się na terenie „DCZP” sp. z o.o. w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone są Roboty 
budowlane przed wejściem osób nie związanych z prowadzonymi Robotami budowlanymi. 

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za techniczne zabezpieczenie remontowanego obiektu oraz za 
ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim zarówno w trakcie prowadzenia robót, jak i w okresie 
gwarancji w stopniu całkowicie zwalniającym z odpowiedzialności Zamawiającego. 

26. Kierownik budowy przed wejściem na plac budowy powinien opracować plan bezpieczeństwa i Ochrony 
zdrowia zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane, uwzględniając specyfikę obiektu oraz 
warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan powinien być przekazany Inspektorowi Nadzoru 
Zamawiającego nie później niż 3 dni od przekazania placu budowy. 

27. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego usuwania szkód przez niego wyrządzonych, w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem wstrzymania prac przez inspektora nadzoru budowy 
działającego z ramienia Zamawiającego do czasu ich usunięcia. 

28. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i utrzymanie w należytym porządku terenu budowy 
do czasu podpisania protokołu odbioru.  

29. Wykonawca zleci stosownej firmie ustawienie kontenera na odpady, w miejscu uzgodnionym z 
administratorem rejonu. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania pojemników na 
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nieczystości, zlokalizowanych na terenie Zamawiającego, na gruz i odpady powstałe podczas 
prowadzenia robót remontowych. 

30. Wykonawca winien umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i Ochrony zdrowia  

31. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z udzielonym zamówieniem. 

32. Zamawiający jest upoważniony do żądania okazania przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, 
atestów na materiały użyte przez Wykonawcę do realizacji Umowy.  

33. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z nieruchomością i otrzymał od 
Zamawiającego wszelkie informacje i dane, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji 
przedmiotu Umowy i nie wnosi zastrzeżeń. 

 
 

§ 3. 
Terminy realizacji Umowy 

 

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy: najpóźniej do dnia 31.12.2025 r. 

2. Z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy – prace/roboty wykonywane będą na czynnym oddziale 
Zamawiającego (rozpoczęcie i wykonanie prac wymaga przeorganizowania oddziału), termin rozpoczęcia 
prac, uzgodniony zostanie z Zamawiającym nie później niż na 7 dni roboczych od rozpoczęcia prac. W 
terminie 7 dni roboczych od uzgodnienia z Zamawiającym terminu rozpoczęcia prac Wykonawca 
przedstawi harmonogram określający kolejność wykonywania prac. Harmonogram staje się po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego integralna częścią umowy. 
 
 

§ 4.  
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

 

1. Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  

Zadanie 1:  ………. zł netto (słownie: …… 0/100), zgodnie za złożoną ofertą Wykonawcy.:; 

2. Do kwoty określonej w ust. 1, zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 

obowiązującej w dacie wystawienia faktury.  

3. Wszelkie wymienione i nie wymienione w umowie koszty, ciężary oraz wydatki związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy ponosi Wykonawca i są one zawarte w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1.  

4. Strony ustalają, że Wykonawca robót budowlanych będzie otrzymywał wynagrodzenie w częściach. 

Wynagrodzenie częściowe przysługujące Wykonawcy będzie wynosiło taki % wartości Wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1 jaki jest % zrealizowanego etapu robót budowlanych.  

5. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się na podstawie 

faktur kwartalnych, wystawionych na podstawie protokołów odbioru raportów kwartalnych, oraz faktury 

końcowej wystawionej na podstawie łącznie: protokołu odbioru raportu kwartalnego dla ostatniego 

kwartału realizacji umowy i protokołu odbioru raportu końcowego. 

6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę maksymalnego wynagrodzenia w razie, gdy wartość 

wykonywanych rzeczywiście robót objętych umową będzie niższa niż określona w ust. 1 wartość ofertowa 

robót budowlanych. 

7. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania przedmiotu 

umowy przez Inspektora na podstawie Karty Nadzorów Inwestorskich na terenie robót. 

8. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT. Fakturę VAT należy wystawić na adres siedziby Zamawiającego. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. 
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10. Każdorazowo wraz z fakturami o których mowa w ust. 5, w przypadku, gdy rozliczane w częściowej 

płatności roboty były realizowane z udziałem podwykonawców, Wykonawca przedłoży:  

a) oryginały oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców o zapłacie należnego 

wynagrodzenia w całości lub w części, za prace zatwierdzone do zapłaty w protokole odbioru 

częściowego, ze wskazaniem numerów faktur, których dotyczy oświadczenie, wystawionych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców,  

b) potwierdzone za zgodność z oryginałem faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

c) protokół odbioru zafakturowanych przez podwykonawcę prac, podpisany przez Wykonawcę i 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

d) potwierdzenie zapłaty należności wynikających z wystawionych faktur przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców. 

W przypadku złożenia faktury, bez kompletu dokumentów, o których mowa powyżej, bieg terminu 

płatności faktury nie rozpoczyna się do czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów.  

11. Podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej w przypadku gdy roboty wykonywane były bez udziału 

podwykonawców, będzie:  

a) protokół odbioru końcowego robót podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego,  

b) podpisana przez Wykonawcę i Zamawiającego karta gwarancyjna, której wzór stanowi załącznik nr 4 

do Umowy,  

c) zatwierdzony przez inspektora nadzoru operat kolaudacyjny, szczegółowo opisany w § 5 ust. 4 Umowy, 

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z pisemnym potwierdzeniem wniesienia jej do zasobu 

geodezyjnego,  

e) zestawienie ilości wykonanych elementów robót z pisemnym potwierdzeniem pomiaru przez 

uprawnionego geodetę,  

f) wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane ustawą Prawo budowlane i ustawą o 

wyrobach budowlanych aktualne na dzień odbioru danego elementu przez Zamawiającego, o ile 

przedmiot zamówienia wymaga przedstawienia ww. dokumentów, z potwierdzeniem kierownika 

budowy i branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, że zostały wbudowane na przedmiotowej 

inwestycji.  

12. Podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej w przypadku, gdy roboty wykonywane były z udziałem 

podwykonawców za zgodą Zamawiającego, będzie:  

a) protokół odbioru końcowego robót podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego,  

b) podpisana przez Wykonawcę i Zamawiającego karta gwarancyjna, której wzór stanowi załącznik nr 4 

do Umowy,  

c) zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru operat kolaudacyjny, szczegółowo opisany w § 5 ust. 4 

niniejszej Umowy,  

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z pisemnym potwierdzeniem wniesienia jej do zasobu 

geodezyjnego,  

e) zestawienie ilości wykonanych elementów robót z pisemnym potwierdzeniem pomiaru przez 

uprawnionego geodetę,  

f) wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane ustawą Prawo budowlane i ustawą o 

wyrobach budowlanych aktualne na dzień odbioru danego elementu przez Zamawiającego, o ile 

przedmiot zamówienia wymaga przedstawienia w/w dokumentów, z potwierdzeniem kierownika 

budowy i branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, że zostały wbudowane na przedmiotowej 

inwestycji,  
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g) kopie faktur wystawionych Wykonawcy (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z 

oryginałem) przez podwykonawców za wykonane przez nich roboty,  

h) kopie przelewów bankowych lub inne dokumenty świadczące o dokonaniu zapłaty (wraz z 

poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) do pełnej wysokości kwoty wynikłej z 

przedstawionych faktur/zawartych umów,  

i) oryginały oświadczeń podwykonawców (lub notarialnie poświadczone kopie) o otrzymaniu od 

Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wskazany w umowy o podwykonawstwo zakres przedmiotu 

umowy; oświadczenie w treści powinno określać wszystkie numery i daty faktur wystawionych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, których dotyczy oświadczenie, 

j) oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich należności na rzecz podwykonawców o 

uregulowaniu wszystkich należności na rzecz podwykonawców.  

13. Zapłata za faktury częściowe i końcową jest uzależniona od przedstawienia przez Wykonawcę 

potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia, zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców prac, 

uczestniczących w wykonaniu zakresu robót objętych odpowiednio protokołem odbioru częściowego lub 

rozliczenia końcowego.  

14. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności, 

wynikających z Umowy, po uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego.  

15. Umowa nie może stanowić podstawy podwyższenia wynagrodzenia, w przypadku wykonania przez 

Wykonawcę jakichkolwiek robót dodatkowych, na które Zamawiający nie wyraził zgody.  

16. Rzeczy nabyte przez Wykonawcę, Podwykonawcę w ramach części, za którą wypłacono już wynagrodzenie, 

lub które zostały wbudowane i stały się częściami składowymi, przechodzą na wyłączną własność 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności w celu zapewnienia 

odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiących własność Zamawiającego.  

17. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie papierowej (oryginału).  

18. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.  

19. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

20. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania 

korygującej faktury VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.  

21. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z 

płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

22. Z tytułu dokonania potrącenia części wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar umownych, 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze od Zamawiającego.  

23. Wykonawca oświadcza, że zezwala na potrącenie z wynagrodzenia kwot przysługujących Zamawiającemu z 

tytułu kar umownych.  

24. Przewidziane Umową kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

25. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia przez 

Wykonawcę postanowień Umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości.  

26. Faktury objęte obowiązkowym mechanizmem MPP powinny zawierać oznaczenie „Mechanizm podzielonej 

płatności - MPP”. Faktura niezawierająca tego oznaczenia, jest fakturą nieprawidłowo wystawioną. 

§ 5.  

Odbiór przedmiotu Umowy 
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1. Wykonawca, obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt zakończenia robót i gotowości do 
rozpoczęcia czynności odbioru częściowego lub końcowego. Gotowość do rozpoczęcia czynności 
odbiorowych, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w terminie do 14 dni od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Odbiór rozpocznie się w terminie do 14 
dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

3. Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie 
odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy 
odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.  

4. W dniu zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca 
skompletuje i przekaże Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, w 
tym operat kolaudacyjny, o którym mowa w § 4 ust. 11 lit. c) i ust. 11 lit. c) Umowy, zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym: 
a) oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z przepisami i 

normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy;  
b) dokumentację powykonawczą podpisaną przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru a w przypadku 

zastosowania zmian – również Projektanta wraz z wynikami wykonanych badań, pomiarów, 
przeprowadzonych prób, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w formie papierowej oraz 
wszelkimi certyfikatami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności i atestami wymaganymi 
Ustawą Prawo Budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych aktualnymi na dzień odbioru danego 
elementu przez Zamawiającego, o ile przedmiot Umowy wymaga przedstawienia w/w poszczególnych 
dokumentów.  

5. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia Zamawiającego o 
usunięciu wady.  

6. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub 
stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:  
a) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy 

odpowiedni termin; 
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne;  

c) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie – a wady są istotne.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo 
zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

8. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 
ich usunięciu. 

 
 

§ 6. 
Podwykonawcy i bezpośrednia płatność 

 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na prace budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są te prace, jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  
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3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace 
budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych dokumentach zamówienia, w tym ust. 10 i 11 niniejszego 
paragrafu; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP tj. zawiera postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 
a Wykonawcą. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na prace budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są prace budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 3 zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 3.  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na prace budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 
terminie 7 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że: 
1) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: prac budowlanych, 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

2) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich prace 
budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy 
przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, nastąpi jednorazowo, na podstawie odbiorów końcowego prac 
wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;  

3) o obowiązku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 438 PZP na 
zasadach obowiązujących Wykonawcę;  

4) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo;  

5) o bezpośredniej płatności na rzecz dalszych podwykonawców. 
11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia podwykonawcy; 

2) nie może zawierać terminów wykonania dłuższych niż określonych w Umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym; 
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3) uzależniających dokonanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę odbiorów robót wykonanych przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od dokonania ich odbioru przez Zamawiającego; 

4) uzależniających dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy podwykonawczej od braku 
jakichkolwiek wad i usterek (zastrzeżenia tzw. „odbioru bezusterkowego”);  

5)    kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą.  

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  
13. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania i uchybienia każdego podwykonawcy, dalszego 

podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia 
Wykonawcy.  

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace objęte Umową, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na prace budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

21. Brak zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uznaje się za nienależyte wykonanie Umowy.  
 
 

§ 7. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca na wykonane prace budowlane stanowiące przedmiot Umowy udziela gwarancji na okres …….. 
miesięcy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po bezusterkowym odbiorze końcowym 
przedmiotu Umowy.  
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3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu kartę gwarancji na okres gwarancji wymieniony w ust. 1. Karta 
gwarancyjna stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

4. Wykonawca przedłuży okres gwarancji o czas każdorazowej naprawy lub usunięcia wad/usterek. 

5. Czas reakcji Wykonawcy w okresie gwarancji od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego do 
momentu przybycia Wykonawcy nie może być dłuży niż 48 godzin od chwili zgłoszenia. 

6. Termin usunięcia wad zostanie uzgodniony pisemnie przez Strony po przeprowadzeniu wizji lokalnej. 

7. Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt. 

8. Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający wyznaczy termin na dokonanie przeglądu Prac 
remontowych wykonanych w ramach Umowy.  

9. W przypadku sytuacji, gdy podwykonawcy lub dostawcy Wykonawcy udzielą dłuższego okresu gwarancji w 
zakresie usług lub materiałów (lub inne korzyści) niż przewidziane w niniejszym paragrafie, warunki te 
obowiązywać będą Wykonawcę w stosunku do Zamawiającego w zakresie przedmiotowych usług i 
materiałów. 

10. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy 
zostaje rozszerzona w ten sposób, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości.  

11. Rękojmia za wady i gwarancja jakości, licząc od dnia odbioru końcowego, dotyczą całego przedmiotu 
Umowy istniejącego w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze.  

12. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w przedmiocie umowy w 
terminie do 2 tygodni od zgłoszenia wady, a za zgodą Zamawiającego termin ten może być przedłużony do 
6 tygodni. 

13. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

14. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 
a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, 
b) szkód wynikłych z winy użytkownika. 

15. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 
Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji 
technicznej i protokołu odbioru końcowego. 

16. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada 
ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), a których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono 
Wykonawcę o zaistniałej wadzie.  

17. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie straty i szkody, które spowodował w okresie prac nad 
usuwaniem usterek lub wykonania zobowiązań zawartych w umowie 

 
§ 8. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy: 
a) zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, 
b) Wykonawca nie rozpoczął prac budowlanych w ustalonym Umową terminie, bez uzasadnionych 

przyczyn albo nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego,  
c) Wykonawca przerwał prace budowlane bez zgody Zamawiającego na okres co najmniej 3 dni, 
d) w przypadku konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę podwykonawstwa, której przedmiotem są prace 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi lub dostawy objęte zakresem zamówienia publicznego lub konieczność 
dokonywania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat podwykonawcy, z tytułu w/w umów 
przekroczyła sumę 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 ust. 1 Umowy,  

e) Wykonawca wykonuje prace budowlane wadliwie i/lub niezgodnie z Umową i mimo wezwania go 
przez Zamawiającego do ich poprawienia, nie poprawił ich w określonym terminie. 

2. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru 
prac budowlanych.  
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3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac budowlanych 
oraz zabezpieczenia i przekazania terenu tych prac Zamawiającemu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac 
budowlanych wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy, bez dodatkowego wezwania. 

5. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, zaakceptowanej przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi 
fakturę za wykonane prace budowlane. 

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni od zdarzenia uzasadniającego odstąpienie, w 
formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

7. Odstąpienie od Umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 
oraz wskazania przyczyny odstąpienia. 

8. W przypadku braku możliwości realizacji przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem Umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego podmiotu po wcześniejszym 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania prac objętych niniejszą umową, w zakreślonym terminie. 
Wykonawca pokryje koszty prac wykonanych przez inny podmiot. Ryzyko nienależytego wykonania umowy 
przez inny podmiot spoczywa na Wykonawcy 
 

 
§ 9. 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady 
– w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczonej 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w tym na 
podstawie art. 456 ust. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych - w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy, 

4) za każdy przypadek uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom związanym z zatrudnieniem na 
podstawie umów o pracę - w wysokości 300 zł za każdy przypadek. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.1 Umowy. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 
1 Umowy, kwoty naliczonych kar umownych.  

4. Całkowita wartość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
Umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:  
a. odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający – 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną w przypadku: 

a. odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca – 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar 
umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

 
§ 10. 

Zmiana Umowy 
 

1. Na podst. art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 
1) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy: 

a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, w 
tym w szczególności w zakresie obowiązku wydania terenu prac budowlanych oraz obowiązku 
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dokonania odbioru, gdyby odbiór taki w pierwotnie założonym terminie był utrudniony lub 
niemożliwy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 
Umowy lub jakiejkolwiek jego części, 

b) o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw, w tym 
sytuacji epidemicznej, 

c) w przypadku zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiającej wykonywanie robót 
(ekstremalne temperatury powietrza, wichury, gwałtowne opady deszczu powodujące 
podtopienia, wiatr), działania sił natury, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny 
sposób poczynić zabezpieczenia, termin wykonania zamówienia zostanie wydłużony o okres 
trwania przeszkody, 

d) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady 
wykonywania przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania wykonania przedmiotu 
Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego,  

e) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych do 
wykonania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są działania lub 
zaniechania Wykonawcy,  

f) o czas, kiedy realizacja przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w 
przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia i niezależnych od nich, w tym sytuacji epidemicznej,  

g) o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów, jeżeli 
wykonywanie przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Przedmiotu 
Umowy, w tym sytuacji epidemicznej,  

h) o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu przedmiotu Umowy 
wprowadzonej na podstawie przepisów ustawy Pzp umożliwiających dokonanie takiej zmiany,  
- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania przedmiotu 
Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą 
zmiany oraz ich następstw; 

2) w zakresie zmiany kolejności wykonania poszczególnych świadczeń wchodzących w skład przedmiotu 
Umowy, jednakże bez dokonywania zmiany terminu wykonania całości przedmiotu Umowy. 
Przedmiotowa zmiana będzie mogła być wprowadzona w szczególności w przypadku zaistnienia 
okoliczności wskazanych w pkt 1); 

3) w zakresie zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy związanej z koniecznością zrealizowania 
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w 
szczególności robót zamiennych bądź dodatkowych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności: 

a) wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację przedmiotu Umowy,  
b) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym sytuacji epidemicznej,  
c) w przypadku, gdy na rynku pojawią się nowsze zamienniki zaoferowanych elementów 

przedmiotu Umowy a uzyskanie elementów zaoferowanych przez Wykonawcę będzie bardzo 
utrudnione; 

d) jak również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej: 
- z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania techniczne będą spełniały wymagania funkcjonalne 
określone w dokumentacji projektowej w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania 
dotychczasowe.  
Roboty zamienne nie mogą wykraczać poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, a 
zamiana polegać może jedynie na modyfikacji robót określonych w dokumentacji lub 
zastąpieniu ich innymi robotami. Zmiana w wykonaniu jakiejkolwiek części prac wymaga 
sporządzenia przez Strony aneksu do Umowy.  
W przypadku wystąpienia robót zamiennych, Strony sporządzą odpowiedni protokół 
konieczności wraz z kosztorysem zamiennym w oparciu o stawkę roboczogodziny i narzutów 
zgodnie z kosztorysami ofertowymi. Dla czynników cenotwórczych (materiał + sprzęt) nie 
ujętych w Kosztorysach ofertowych dla całości zadania, cena zostanie określona w oparciu o 
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średni poziom cen aktualnego katalogu Sekocenbudu dla woj. dolnośląskiego lub w przypadku 
braku takich danych w oparciu o ceny producenta zastosowanego materiału (bądź niższe). 
Liczba roboczogodzin zostanie określona w oparciu o właściwe katalogi norm rzeczowych 
(KNR).  
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nie objętych umową, Wykonawca 
zobowiązuje się do informowania:  
a) pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem Inspektora Nadzoru – o konieczności 

wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności 
określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość; 

b) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu umowy, 
jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót i zmianę wynagrodzenia za 
wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowaniu 
przedsięwzięć zapobiegającym zagrożeniom.  

4) W zakresie zmiany wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w pkt 3) będą 
miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Ustalenie zmienionej 
kwoty wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o:  

a) w odniesieniu obniżenia Wynagrodzenia w związku z zaniechaniem wykonywania 
świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy – w oparciu o ceny wskazane w 
kosztorysie;  

b) w odniesieniu do zwiększenia Wynagrodzenia w następstwie zmiany, o których mowa w 
pkt 3) – w oparciu o ceny wskazane w kosztorysie lub na podstawie szczegółowej 
kalkulacji kosztorysowej Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż zastosowanie do zmiany 
Umowy znajdzie wycena przedstawiający najniższą wartość nowej ceny.  
Szczegółowa kalkulacja kosztorysowa Wykonawcy, o której mowa powyżej zostanie 
wykonana w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu 
następujących nośników cenotwórczych: 

− stawka roboczogodziny R - średnia dla województwa dolnośląskiego wg publikacji 
Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,  

− koszty pośrednie Kp (R+S) – średnie wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień 
sporządzania kosztorysu, 

− zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – średni wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień 
sporządzania kosztorysu,  

− ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 
przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud 
aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny 
materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, 
w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.  

− nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.  
2. Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do 

wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności 
mogących powodować zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do 
dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich 
dokonania.  

3. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian 
redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 
niestanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ustawy Pzp. 

4. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 
wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 455 ustawy PZP. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają 
formy pisemnej w postaci zawartego przez strony aneksu, pod rygorem nieważności.  

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp:  
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego), 
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2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 
 

§ 11. 
Ubezpieczenie budowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem umowy, opłaconą (wraz z dowodem 
opłacenia) polisę ubezpieczeniową OC, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
kwotę nie mniejszą niż ………… zł.  

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy, zobowiązany jest przedłożyć opłaconą (wraz z 
dowodem opłacenia) polisę ubezpieczeniową OC budowy „………..”, na kwotę nie mniejszą niż wartość 
przedmiotu umowy netto, określoną w § 4 ust 1 Umowy. Ubezpieczenie OC budowy, winno 
obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich jego podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców.  

3. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży polisy ubezpieczeniowej OC budowy, w terminie, o którym 
mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC budowy na 
koszt Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu 
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

4. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 i 2, upływa wcześniej niż termin 
zakończenia robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż 
ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem 
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt 
Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC na koszt 
Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu 
ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, przez cały okres 
realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej 
przedmiotu.  

6. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (- y) 
składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) 
zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na 
koszt Wykonawcy. 

7. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego imieniu 
umów ubezpieczeniowych na warunkach wskazanych w tym paragrafie umowy. 

 
§ 12. 

Kontrola Zamawiającego w zakresie wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie 
zatrudnienia  

 
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. - Kodeks pracy osób wykonujących następujący zakres czynności: roboty ziemne i roboty 
budowlane, operatorzy sprzętu.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w ust. 1. W 
tym celu Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, 
zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w ust. 
1, przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, Zamawiający zastrzega sobie 
przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.  

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 
wykonującymi czynności opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na 
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umowę o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w niniejszej 
Umowie.  

 
§ 13. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Strony potwierdzają, że Wykonawca, przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% (pięć procent) wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, 
ustalonego w § 4 ust.1 umowy w formie ……. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służyć będzie Zamawiającemu do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania oraz rękojmi i gwarancji Umowy przez Wykonawcę. 

3. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniężnej, kwota Zabezpieczenia będzie przechowywana przez 
Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym. 

4. Zabezpieczenie w wysokości 70% (siedemdziesiąt) jego wartości zostanie (w zależności od formy 
zabezpieczenia) zwrócone Wykonawcy lub zwolnione po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty 
podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego i uznaniu przez 
Zamawiającego ze prace zostały wykonane należycie, 30 % (trzydzieści) po upływie 30 (trzydziestu) dni 
po upływie okresu rękojmi za wady  

5. Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 
6. Zabezpieczenie w formie pieniężnej zostanie zwrócone w kwocie, w jakiej zostało zatrzymane, 

pomniejszonej o wartość ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę i powiększonej o oprocentowanie naliczone za 
okres przechowywania w wysokości wynikającej z Umowy rachunku bankowego zawartej przez 
Zamawiającego, a nadto pomniejszone o wszystkie 

7. koszty utrzymania rachunku bankowego, koszty wypłaty i przekazania Zabezpieczenia. 
8. Jeżeli wartość roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę przekracza wartość Zabezpieczenia, Zabezpieczenie nie zostanie zwrócone. 
9. W przypadku istnienia wymagalnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przekraczających wartość zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony do 
zaspokajania się z innych należności Wykonawcy istniejących w stosunku do Zamawiającego z tytułu 
Umowy lub powstałych z innych tytułów prawnych. 

 
 

§ 14. 
Osoby Odpowiedzialne 

1. Odpowiedzialnym za koordynację działań związanych z wykonaniem niniejszej Umowy  
- ze strony Zamawiającego jest: Waldemar Górczyński +48 ……………………….,  wgorczynski@dczp.wroclaw.pl 
oraz Inspektor Nadzoru Zamawiającego 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Odpowiedzialnym za koordynację działań związanych z wykonaniem niniejszej Umowy  

− .......................................................................................................................................................... z
e strony Wykonawcy jest: ………...………...…………………………...……………………… 

 
§ 15. 

RODO 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną zawartą w SWZ dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 
 

§ 16. 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

mailto:wgorczynski@dczp.wroclaw.pl
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2. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie przewidzianej 
obowiązującym prawem zbyć na osoby trzecie ani ustanawiać zabezpieczeń wierzytelności wynikających 
z niniejszej Umowy. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, Strony poddają 
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy Pzp oraz ustawy o ochronie danych osobowych 
i rozporządzenia RODO - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w 3-trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  
z których 1-jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2-dwa egzemplarze Zamawiający. 

6. Załączniki do Umowy stanowiące jej integralną część: 
 

a) Załącznik nr 1 – Projekt techniczny, 
b) Załącznik nr 2 – STWIOR, 
c) Załącznik nr 3 do umowy - Formularz oferty Wykonawcy 
d) Załącznik nr 4 – Karta gwarancyjna. 

 
 

Za Zamawiającego     Za Wykonawcę 


